



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Deliberazione n. 142

In data 29/05/2023

OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PRIMARIE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI E PISTE CICLOPEDONALI, INTERRAMENTO SOTTOSERVIZI ANCORA AEREI O VETUSTI, RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE LUNGO LE VIE BOTTICELLI, TINTORETTO E RAFFAELLO SANZIO. CUP: H87H19002640005. AUTORIZZAZIONE VARIANTE LAVORI N. 1.

L'anno 2023, addì 29, del mese di Maggio, alle ore 10:15 nella residenza Municipale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano presenti:

Cognome e Nome		Presente/Assente
Maurutto Flavio	Sindaco	Presente
Grosseto Pier Luigi	Vice Sindaco	Presente
Zuppichin Elena	Assessore	Presente
Driusso Robertino	Assessore	Presente
Biasin Nicolino	Assessore	Presente
Colusso Vio Selena	Assessore	Presente

N. Presenti 6 N. Assenti 0

Assiste alla seduta la dott.ssa Tamara Plozzer, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Flavio Maurutto, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PRIMARIE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI E PISTE CICLOPEDONALI, INTERRAMENTO SOTTOSERVIZI ANCORA AEREI O VETUSTI, RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE LUNGO LE VIE BOTTICELLI, TINTORETTO E RAFFAELLO SANZIO. CUP: H87H19002640005. AUTORIZZAZIONE VARIANTE LAVORI N. 1.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con determinazione n. 1237 del 9.12.2021 è stata indetta la gara d'appalto per la realizzazione dei lavori denominati "Completamento delle infrastrutture primarie attraverso la realizzazione di marciapiedi e piste ciclopedonali, interramento sottoservizi ancora aerei o vetusti, riqualificazione illuminazione pubblica esistente lungo le vie Botticelli, Tintoretto e Raffaello Sanzio" secondo il progetto redatto dall'ing. Mauro Casonato con studio in Azzano Decimo acquisito al Protocollo Comunale al n. 24214 in data 14.09.2021 ed al n. 27262 in data 12.10.2021, per l'importo complessivo di € 858.084,16 a base d'asta di cui € 38.521,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 e s.m.i, con stipulazione del contratto di appalto a misura, adottando il criterio che prevede l'aggiudicazione alla ditta che avrà offerto il minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi, procedendo all'esclusione automatica delle offerte di cui all'art. 97, co. 8 del D.Lgs. 50/2016;
- Con determinazione n. 432/2022 del 16.02.2022 la Stazione Unica Appaltante Città Metropolitana di Venezia per conto del Comune di San Michele al Tagliamento ha aggiudicato i lavori denominati "Completamento delle infrastrutture primarie attraverso la realizzazione di marciapiedi e piste ciclopedonali, interramento sottoservizi ancora aerei o vetusti, riqualificazione illuminazione pubblica esistente lungo le vie Botticelli, Tintoretto e Raffaello Sanzio. CIG 90018788B8" all'operatore economico COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO SRL con sede legale a Quinto Vicentino (VI) in via Vittorio Veneto n. 49 (C.F./P.IVA 00331470245), che ha offerto un ribasso del 6,53%, corrispondente ad un importo netto contrattuale di € 804.566,70 di cui € 38.521,30 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Con determinazione dirigenziale n. 288 del 21.03.2022 sono state ripartite le spese dell'appalto in questione tra il Comune di San Michele al Tagliamento e LTA spa, come previsto nel Protocollo di intesa relativo alla "Realizzazione della rete idrica e fognaria contestuale all'intervento di riqualificazione urbana comprensiva della messa in sicurezza idraulica di via R. Sanzio e via Tintoretto in località Cesarolo", approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 30.09.2021 e sottoscritto in data 26.10.2021, applicando il ribasso offerto ai prezzi relativi alle lavorazioni acquedottistiche di competenza di LTA spa e quelle di costruzione di marciapiedi e delle piste ciclopedonali di competenza del Comune nel seguente modo:
 - per € 369.354,91 di cui € 17.684,09 per oneri della sicurezza a carico del Comune di San Michele al Tagliamento;
 - per € 435.211,79 di cui € 20.837,21 per oneri della sicurezza a carico di LTA spa;
- Con medesima determinazione dirigenziale n. 288 del 21.03.2022 è stata impegnata a favore dell'impresa COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO SRL con sede legale a Quinto Vicentino (VI) in via Vittorio Veneto n. 49 (C.F./P.IVA 00331470245) la somma complessiva di € 427.165,71 (€ 369.354,91 + € 57.810,80 per I.V.A.) nel quadro economico di spesa dei lavori di "Completamento delle infrastrutture primarie attraverso la realizzazione di marciapiedi e piste ciclopedonali, interramento sottoservizi ancora aerei o vetusti, riqualificazione illuminazione pubblica esistente lungo le vie Botticelli, Tintoretto e Raffaello Sanzio";
- In data 20.06.2022 sono stati consegnati i lavori di "Completamento delle infrastrutture primarie attraverso la realizzazione di marciapiedi e piste ciclopedonali, interramento sottoservizi ancora aerei o vetusti, riqualificazione illuminazione pubblica esistente lungo le vie Botticelli, Tintoretto e Raffaello Sanzio" alla ditta COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO SRL con sede legale a Quinto Vicentino (VI) in via Vittorio Veneto n. 49 (C.F./P.IVA 00331470245), come accertato da verbale di

consegna dei lavori prot. com. n. 16888 del 21.06.2022;

- In data 24.03.2023 è stata disposta la parziale sospensione dei lavori per le seguenti motivazioni indicate nel verbale di sospensione parziale dei lavori n. 1 acquisito al prot. com. n. 8545 del 31.03.2023:
 - Essendo i lavori di scavo conclusi da qualche tempo, ma non essendovi state ancora precipitazioni significative, prima di procedere con asfalti è preferibile attendere qualche settimana per l'asestamento dei sottofondi;
 - Essendo altresì in corso la definizione della perizia di variante;
- Nel medesimo verbale è stato indicato che i lavori di completamento quali la realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione potranno procedere regolarmente e concludersi quanto prima;

Dato atto che il direttore dei lavori, ING. MAURO CASONATO, via Don Sturzo, n. 11, 33083 - Chions (PN), P.IVA: 01300650932, alla redazione della perizia di variante n. 1 ha indicato che le modifiche al contratto sono possibili ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del DLgs 50/2016, per le seguenti motivazioni:

- La necessità di procedere alla riasfaltatura con conglomerato bituminoso binder dell'intera sede stradale, in quanto a seguito della realizzazione delle numerose tracce di scavo (fognatura, acquedotto, Enel, Telecom) la sede stradale risulta compromessa definitivamente, e si è valutata opportuna la posa del binder completa dopo adeguato asestamento del fondo;
- La realizzazione di alcuni plinti della pubblica illuminazione direttamente in opera, in quanto a causa della presenza di sottoservizi esistenti non è stato possibile posare alcuni plinti prefabbricati;
- Il recupero della armature della pubblica illuminazione esistenti, in quanto già di tipo a led;
- Il reinterro degli scavi e la formazione di rilevati con materiale riciclato di tipo certificato;
- La necessità di rimuovere la vecchia infrastruttura Telecom in via Sanzio, che si trovava pochi cm sotto al marciapiede demolito, ed interferente con la nuova pista ciclabile;
- La risoluzione di numerose problematiche specifiche derivanti dalle interferenze tra diverse infrastrutture che hanno determinato la necessità di definire alcune nuove lavorazioni e relativi prezzi;
- La modifica delle quantità di numerosi articoli, che modifica sensibilmente il valore economico dei lavori;

Visti i documenti depositati dal direttore dei lavori, ING. MAURO CASONATO, via Don Sturzo, n. 11, 33083 - Chions (PN), P.IVA: 01300650932 al protocollo comunale n. 11449 del 02.05.2023 e successive integrazioni di cui l'ultima prot. com. n. 12312 del 11.05.2023, relativi alla perizia di variante n. 1, che di seguito si elencano:

- Relazione tecnico descrittiva;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi;
- Quadro economico di raffronto;
- Schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Planimetria della pista ciclo – pedonale di progetto e sezioni tipo;

Acquisito il riscontro da parte di LTA S.P.A. con nota del 10.05.2023 per la parte di propria competenza a seguito della condivisione con la stessa degli elaborati di perizia di variante succitata;

Rilevato che:

- Le modifiche apportate al progetto prevedono variazioni in più lavorazioni e la determinazione di n. 21 nuovi prezzi;
- Le modifiche in parola determinano una variazione del contratto per i lavori in aumento per € 91.952,84 (IVA esclusa), che viene ridefinito in € 896.519,54 + € 163.896,11 (per IVA in parte al 10% ed in parte al 22%) = € 1.060.415,65, corrispondente alla percentuale in aumento del 11.53828548% rispetto all'importo contrattuale originario;
- Complessivamente i lavori aggiuntivi comportano un maggior importo di spesa pari ad € 91.952,84 + € 10.338,72 (per IVA) = € 102.291,56, così suddivisi:
 - Per € 167.687,73 + € 27.000,40 (per IVA) = € 194.688,13 in aumento a carico del Comune di San Michele al Tagliamento;
 - Per € 75.734,89 + € 16.661,68 (per IVA) = € 92.396,57 in diminuzione a carico di LTA S.P.A.;
- Per la redazione della perizia di variante e la direzione dei lavori aggiuntivi è dovuto al direttore dei

lavori, ING. MAURO CASONATO, via Don Sturzo, n. 11, 33083 - Chions (PN), P.IVA: 01300650932 un incremento del corrispettivo pari ad € 25.501,08 + € 1.020,04 (per oo.pp. al 4%) + € 5.834,65 (per IVA 22%) = € 32.355,77, così suddivisi:

- Per € 15.300,65 + € 612,03 (per oo.pp. al 4%) + € 3.500,79 (per IVA al 22%) = € 19.413,46 a carico del Comune di San Michele al Tagliamento;
- Per € 10.200,43 + € 408,02 (per oo.pp. al 4%) + € 2.333,86 (per IVA al 22%) = € 12.942,31 a carico di LTA S.P.A.;

Sottolineato che:

- Con deliberazione consiliare n. 35 del 27.04.2023 avente ad oggetto “APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 5/2023 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022 E AGGIORNAMENTO DEL DUP 2023/2025” sono stati stanziati ulteriori € 70.000,00 nel Capitolo 1389/38 voce “ARREDO CESAROLO (FIN. AVANZO 2019 0/4 35.242,75 E 0/5 34.757,25+465.771,13 E AV.2022 E 0/3 70.000)” al fine di provvedere all’approvazione della perizia di variante;

Rilevato pertanto che:

- La maggiore somma pari ad € 167.687,73 + € 27.000,40 (per IVA%) = € 194.688,13, a carico del Comune di San Michele al Tagliamento, dovuta all’impresa COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO S.R.L., in via Vittorio Veneto, n. 49, Quinto Vicentino (VI), P.IVA: 00331470245 trova copertura all’interno delle somme a disposizione nel quadro economico di spesa, al Capitolo 1389/38;
- La maggiore somma pari ad € 15.300,00 + € 612,03 (per oo.pp. al 4%) + € 3.500,79 (per IVA al 22%) = € 19.413,46, a carico del Comune di San Michele al Tagliamento, dovuta al direttore dei lavori, ING. MAURO CASONATO, via Don Sturzo, n. 11, 33083 - Chions (PN), P.IVA: 01300650932 trova copertura all’interno delle somme a disposizione nel quadro economico di spesa, al Capitolo 1389/38;

Ritenuti gli elaborati della perizia di variante n. 1 dei lavori di cui all’oggetto meritevoli di approvazione;

Ritenuto:

- Di approvare gli elaborati depositati in atti relativi alla perizia di variante n. 1 proposta direttore dei lavori, ING. MAURO CASONATO, via Don Sturzo, n. 11, 33083 - Chions (PN), P.IVA: 01300650932, ed assunta al protocollo comunale n. 11449 del 02.05.2023 e successive integrazioni di cui l’ultima prot. com. n. 12312 del 11.05.2023 per i lavori dell’opera denominata “COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PRIMARIE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI E PISTE CICLOPEDONALI, INTERRAMENTO SOTTOSERVIZI ANCORA AEREI O VETUSTI, RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE LUNGO LE VIE BOTTICELLI, TINTORETTO E RAFFAELLO SANZIO. CUP: H87H19002640005”;
- Di stabilire il nuovo importo contrattuale per la ditta appaltatrice COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO S.R.L., in via Vittorio Veneto, n. 49, Quinto Vicentino (VI), P.IVA: 00331470245 pari ad € 896.519,54 + € 163.896,11 (per IVA in parte al 10% ed in parte al 22%) = € 1.060.415,65;
- Di finanziare l’importo pari ad € 167.687,73 + € 27.000,40 (per IVA%) = € 194.688,13, a carico del Comune di San Michele al Tagliamento, a favore della ditta COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO S.R.L., in via Vittorio Veneto, n. 49, Quinto Vicentino (VI), P.IVA: 00331470245 con le somme a disposizione del quadro economico di spesa stanziata al capitolo 1389/38;
- Di finanziare l’importo pari ad € 15.300,00 + € 612,03 (per oo.pp. al 4%) + € 3.500,79 (per IVA al 22%) = € 19.413,46, a carico del Comune di San Michele al Tagliamento, a favore del direttore dei lavori, ING. MAURO CASONATO, via Don Sturzo, n. 11, 33083 - Chions (PN), P.IVA: 01300650932 con le somme a disposizione del quadro economico di spesa stanziata al capitolo 1389/38;

Considerato che sussiste la competenza della Giunta Comunale, ai sensi degli artt. 42-48-107 del T.U.E.L.

D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all’approvazione dei progetti di opere pubbliche con deliberazione;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, rispettivamente, del

dirigente del

Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio e del dirigente del Settore Economico-Finanziario, espressi in ottemperanza all'art 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visti i seguenti provvedimenti normativi in materia vigenti: D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e D.M. 16.01.2018 n. 14;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Richiamate:

- La deliberazione consiliare n. 135 del 29.12.2022, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023-2025 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)";
- La deliberazione consiliare n. 136 del 29.12.2022, avente ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE";
- La deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 17.01.2023, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2023-2025;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare gli elaborati depositati in atti relativi alla perizia di variante n. 1 ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del DLgs 50/2016 proposta direttore dei lavori, ING. MAURO CASONATO, via Don Sturzo, n. 11, 33083 - Chions (PN), P.IVA: 01300650932, ed assunta al protocollo comunale n. 11449 del 02.05.2023 e successive integrazioni di cui l'ultima prot. com. n. 12312 del 11.05.2023 per i lavori dell'opera denominata "COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PRIMARIE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI E PISTE CICLOPEDONALI, INTERRAMENTO SOTTOSERVIZI ANCORA AEREI O VETUSTI, RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE LUNGO LE VIE BOTTICELLI, TINTORETTO E RAFFAELLO SANZIO. CUP: H87H19002640005";
3. Di dare atto che dalla perizia suppletiva di variante discende una variazione del contratto per i lavori in aumento per € 91.952,84 (IVA esclusa), che viene ridefinito in € 896.519,54 + € 163.896,11 (per IVA in parte al 10% ed in parte al 22%) = € 1.060.415,65, corrispondente alla percentuale in aumento del 11.53828548% rispetto all'importo contrattuale originario;
4. Di dare atto che i lavori aggiuntivi comportano un maggior importo di spesa pari ad € 91.952,84 + € 10.338,72 (per IVA) = € 102.291,56, così suddivisi:
 - Per € 167.687,73 + € 27.000,40 (per IVA) = € 194.688,13 in aumento a carico del Comune di San Michele al Tagliamento;
 - Per € 75.734,89 + € 16.661,68 (per IVA) = € 92.396,57 in diminuzione a carico di LTA S.P.A.;
5. Di dare atto che la redazione della perizia di variante e la direzione dei lavori aggiuntivi è dovuto al direttore dei lavori, ING. MAURO CASONATO, via Don Sturzo, n. 11, 33083 - Chions (PN), P.IVA: 01300650932 un incremento del corrispettivo pari ad € 25.501,08 + € 1.020,04 (per oo.pp. al 4%) + € 5.834,65 (per IVA 22%) = € 32.355,77, così suddivisi:
 - Per € 15.300,00 + € 612,03 (per oo.pp. al 4%) + € 3.500,79 (per IVA al 22%) = € 19.413,46 in aumento a carico del Comune di San Michele al Tagliamento;
 - Per € 10.200,43 + € 408,02 (per oo.pp. al 4%) + € 2.333,86 (per IVA al 22%) = € 12.942,31 in aumento a carico di LTA S.P.A.;

6. Di finanziare l'importo pari ad € 167.687,73 + € 27.000,40 (per IVA%) = € 194.688,13, a carico del Comune di San Michele al Tagliamento, a favore della ditta COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO S.R.L., in via Vittorio Veneto, n. 49, Quinto Vicentino (VI), P.IVA: 00331470245 con le somme a disposizione del quadro economico di spesa stanziato al capitolo 1389/38;
7. Di finanziare l'importo pari ad € 15.300,00 + € 612,03 (per oo.pp. al 4%) + € 3.500,79 (per IVA al 22%) = € 19.413,46, a carico del Comune di San Michele al Tagliamento, a favore del direttore dei lavori, ING. MAURO CASONATO, via Don Sturzo, n. 11, 33083 - Chions (PN), P.IVA: 01300650932 con le somme a disposizione del quadro economico di spesa stanziato al capitolo 1389/38;
8. Di approvare il seguente Quadro Economico di Spesa aggiornato:

Num.	Cod.	A) Lavori	Precedente		Nuovo			
			Comune	LTA	Comune	LTA		
A.1	A.1	a1. Lavori di riqualificazione urbana - manutenzioni:	€ 158.608,06		€ 241.534,09			
A.2	A.1	a2. Lavori di riqualificazione urbana - urbanizzazione:	€ 193.062,76		€ 277.818,21			
A.3	A.1	a3. Lavori di realizzazione condotte fognarie (comp. LTA)		€ 270.060,96		€ 235.771,62		
A.4	A.1	a4. Lavori di rifacimento rete acquedotto (comp. LTA)		€ 144.313,62		€ 111.911,72		
A.5	A.1	a5. Oneri sicurezza riqualificazione, non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.352,85		€ 17.690,34	€ 11.793,56		
A.6	A.1	a6. Oneri per la sicurezza lav. LTA, non soggetti a ribasso d'asta		€ 18.090,31				
A.7	A.1	a7. Oneri COVID - 19 riqualificazione, non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.331,24					
A.8	A.1	a8. Oneri COVID - 19 lav. LTA, non soggetti a ribasso d'asta		€ 2.746,90				
		Totale di A)	€ 369.354,91	€ 435.211,79	€ 804.566,70	€ 537.042,64	€ 359.476,90	€ 896.519,54
		B) Somme a disposizione della stazione appaltante						
B.1	B.7	b1. Spese tecniche progetto definitivo (compresi oneri previdenziali)	€ 17.973,31	€ 5.427,25	€ 17.973,31	€ 5.427,25		
B.2	B.8	b2. Spese tecniche verifica/validazione progetto definitivo	€ 6.598,77	€ 1.992,57				
B.3	B.7	b3. Spese tecniche progetto esecutivo (compresi oneri previdenziali)	€ 14.859,24	€ 4.486,90	€ 14.859,24	€ 4.486,90		
B.4	B.8	b4. Spese tecniche verifica/validazione progetto esecutivo	€ 7.106,36	€ 2.145,85				
B.5	B.7	b5. Spese tecniche esecuzione lavori (DL + CSE) (compresi oneri previdenziali)	€ 44.996,11	€ 13.587,09	€ 44.996,11	€ 13.587,09		
B.6	B.11	b6. Collaudo tecnico amministrativo (compresi oneri previdenziali)	€ 11.790,70	€ 3.560,33				
B.7	B.7	b7. Spese tecniche art. 113, co. 3, DLGS 50/2016	€ 17.100,00		€ 17.100,00			
B.8	B.3	b8. Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 3.715,52		€ 1.500,00			

B.9	B.6	b9. Accantonamento di cui all'art. 133 co. 3 e 4 del Codice (per accordi bonari 3% di A)	€ 50.000,00					
B.10	B.9	b10. Spese per gara d'appalto	€ 7.141,08			€ 7.141,08		
B.11	B.7	Spese tecniche perizia variante + DL (compresi oneri previdenziali)				€ 15.912,67	€ 10.608,45	
		IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge						
B.12	B.12	IVA al 22% su a1	€ 34.893,77			€ 53.137,50		
B.13	B.12	IVA al 10% su a2	€ 19.306,28			€ 27.781,82		
B.14	B.12	IVA al 22% su a3		€ 59.413,41			€ 51.869,76	
B.15	B.12	IVA al 22% su a4		€ 31.749,00			€ 24.620,58	
B.16	B.12	IVA al 22% su a5	€ 3.377,63			€ 3.891,87		
B.17	B.12	IVA al 22% su a6		€ 3.979,87			€ 2.594,58	
B.18	B.12	IVA al 22% su a7	€ 233,12					
B.19	B.12	IVA al 22% su a8		€ 604,32				
B.20	B.12	IVA al 22% su b1	€ 3.954,13			€ 3.954,13		
B.21	B.12	IVA al 22% su b2	€ 1.451,73					
B.22	B.12	IVA al 22% su b3	€ 3.269,03			€ 3.269,03		
B.23	B.12	IVA al 22% su b4	€ 1.563,40					
B.24	B.12	IVA al 22% su b5	€ 9.899,14			€ 9.899,14		
B.25	B.12	IVA al 22% su b6	€ 2.593,95					
B.26	B.12	IVA al 22% su B11				€ 3.500,79	€ 2.333,86	
B.27	B.4	b11. Imprevisti	€ 71.063,78	€ 28.479,64		€ 10.282,63	€ 9.684,95	
B.28		Spese generali a carico di LTA					€ 35.947,69	
B.29	B.1	b12. Abbattimento due alberi ZULIANELLO (IVA inc.)	€ 1.464,00			€ 1.464,00		
B.30	B.1	Rifacimento allaccio via Tintoretto 2I RETE GAS (IVA inc.)	€ 3.460,02			€ 3.460,02		
B.31	B.1	Bagnatura strade BATTISTON VITTORINO (IVA inc.)	€ 2.196,00			€ 2.196,00		
		Totale di B)	€ 340.007,08	€ 155.426,22	€ 495.433,30	€ 242.319,35	€ 161.161,11	€ 403.480,46
			€ 709.361,99	€ 590.638,01	€ 1.300.000,00	€ 779.361,99	€ 520.638,01	€ 1.300.000,00

9. Di dare atto che la maggiore spesa di € 70.000,00 trova copertura al capitolo 1389/38, Missione 10, Programma 5, P.D.C.F. 2.02.01.09.012, del Bilancio di Previsione 2023-2025, esercizio 2023;
10. Di dare atto che le lavorazioni aggiuntive in parola saranno realizzate nel corso del 2023 e, pertanto, l'esigibilità di spesa sia dei lavori sia delle spese tecniche è ascrivibile all'esercizio finanziario 2023;
11. Di precisare che all'esecuzione della presente determinazione dovranno provvedere l'Ufficio Tecnico Comunale Settore Lavori Pubblici ed il Settore Economico - Finanziario;
12. Di dare atto che con decreto sindacale n. 34 del 01.07.2022 sono state conferite al Segretario Comunale le funzioni dirigenziali di responsabile reggente del settore urbanistica e gestione del

territorio con interim del settore lavori pubblici;

13. Di prendere atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e dal Dirigente del Settore Finanziario, che si fanno propri;
14. Di precisare che all'esecuzione della presente deliberazione dovrà provvedere il Settore Lavori Pubblici;
15. Di dare atto che sussiste la competenza della Giunta Comunale, ai sensi degli artt. 42 – 48 - 107 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all'approvazione dei progetti di opere pubbliche con deliberazione;

Con separata votazione, favorevole ed unanime, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Servizio Lavori Pubblici

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PRIMARIE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI E PISTE CICLOPEDONALI, INTERRAMENTO SOTTOSERVIZI ANCORA AEREI O VETUSTI, RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE LUNGO LE VIE BOTTICELLI, TINTORETTO E RAFFAELLO SANZIO. CUP: H87H19002640005. AUTORIZZAZIONE VARIANTE LAVORI N. 1.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
26/05/2023

Il Dirigente del Settore
DOTT.SSA TAMARA PLOZZER

Servizio Lavori Pubblici

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PRIMARIE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI E PISTE CICLOPEDONALI, INTERRAMENTO SOTTOSERVIZI ANCORA AEREI O VETUSTI, RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE LUNGO LE VIE BOTTICELLI, TINTORETTO E RAFFAELLO SANZIO. CUP: H87H19002640005. AUTORIZZAZIONE VARIANTE LAVORI N. 1.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
29/05/2023

Per il Dirigente del Settore Economico Finanziario:
Il Responsabile di P.O.
del Servizio Ragioneria ed Economato
rag. Maria Grazia D'Este

Il presente verbale di deliberazione in data 29/05/2023 n.142 viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

Flavio Maurutto

IL Segretario GENERALE

Dott.ssa Tamara Plozzer

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PLOZZER TAMARA

CODICE FISCALE: TINIT-PLZTMR73H70E473H

DATA FIRMA: 08/06/2023 14:41:21

IMPRONTA: 37323066333562306464653265393732323266623962633339383163336434376563643236306265

NOME: MAURUTTO FLAVIO

CODICE FISCALE: TINIT-MRTFLV63S19I040P

DATA FIRMA: 08/06/2023 15:27:55

IMPRONTA: 39626535626330366634323436316666396664303433346336393839323938366565643730663837