



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE N° 1056 del 21/10/2021

Si attesta le regolarità dell'istruttoria svolta e la correttezza del seguente schema di determinazione per quanto di competenza, e di cui si propone l'adozione.

Addì, 21.10.2021

Il Redattore dell'istruttoria: Arch. Caissutti Jaqueline

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PRIMARIE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI E PISTE CICLOPEDONALI, INTERRAMENTO SOTTOSERVIZI ANCORA AEREI O VETUSTI, RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE LUNGO LE VIE BOTTICELLI, TINTORETTO E RAFFAELLO SANZIO” CUP: H87H19002640005

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL TERRITORIO
Ufficio Manutenzione Immobili**

Premesso che:

- L'Amministrazione Comunale di San Michele al Tagliamento intende effettuare i lavori di “completamento delle infrastrutture primarie attraverso la realizzazione di marciapiedi e piste ciclopedonali, l'interramento dei sottoservizi ancora aerei o vetusti, la riqualificazione dell'illuminazione pubblica esistente lungo le vie Botticelli, Tintoretto e Raffaello Sanzio”;
- L'intervento di “completamento delle infrastrutture primarie attraverso la realizzazione di marciapiedi e piste ciclopedonali, l'interramento dei sottoservizi ancora aerei o vetusti, la riqualificazione dell'illuminazione pubblica esistente lungo le vie Botticelli, Tintoretto e Raffaello Sanzio”, che prevede un investimento di complessivi € 1.300.000,00 è oltremodo inserito nell'elenco annuale degli interventi anno 2021;
- Con determina di Giunta Comunale n. 64 del 14.03.2019 è stato approvato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali, redatto dalla società Progeco Plan S.r.l., con sede in via G. da Udine n. 9 a Latisana (UD), P. IVA. 02237410309, dell'importo complessivo del quadro economico di spesa di € 750.000,00;
- Con la determinazione dirigenziale n. 363 del 15.06.2020 del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio è stato affidato il servizio di progettazione definitiva dei lavori di riqualificazione urbana in località Cesarolo all'Ing. Mauro Casonato, con studio in via Pradat Candie, n. 41, 33082 – Azzano Decimo (PN), c.f./ p. iva: CSNMRA68T05Z133S/ 01300650932, per l'importo complessivo di € 13.703,72 (€ 10.800,54 + € 432,02 per oneri contributivi + € 2.471,16 IVA 22%), impegnando tale somma al Capitolo 1389/34 voce “ARREDO CESAROLO (Q.P. FIN. CONTRIBUTO REG.LE LR 30.12.1991 N.39 ART.9 E S.M.I. - CAP. E 2019-256/3)”
- Con Determinazione n. 691 del 08.10.2020 è stato integrato il compenso dell'Ing. Mauro Casonato, nell'ambito dell'affidamento dell'incarico finalizzato alla redazione del progetto definitivo dei

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA COMPRENSIVA DELLA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DI VIA R. SANZIO E VIA TINTORETTO IN LOCALITA' CESAROLO, di € 3.200,00 + € 128,00 (oneri previdenziali Inarcassa 4%) + € 732,16 (IVA 22%) per complessivi € 4.060,16 per le prestazioni professionali integrative riconosciute dal RUP, impegnando tale somma al Capitolo 1389/34 voce: "ARREDO CESAROLO (Q.P. FIN. CONTRIBUTO REG.LE LR 30.12.1991 N.39 ART.9 E S.M.I. - CAP. E 2019-256/3)"

- Con Determinazione n. 962 del 17.12.2020 è stata modificata l'imputazione contabile relativa all'impegno inizialmente individuato al Capitolo 1389/34 a favore dell'ing. Casonato (CIG: Z0B2B40BDD), reimputandolo al Capitolo di recente istituzione 1389/39 voce ARREDO CESAROLO (FIN. CONTRIBUTO LIBERO DA MIUR - E 250/2) Mis./Prog. 10/5 P.D.C.F. 2.2.1.9.12, capitolo finanziato da entrate già accertate ed incassate e che presenta la necessaria disponibilità;
- Con stessa Determinazione n. 962 del 17.12.2020 è stato azzerato l'accertamento del contributo regionale di € 300.000,00, inizialmente previsto nel 2020 rif. Capitolo 256/3 CONTRIBUTO REGIONALE LR 30.12.1991 N.39 ART.9 E S.M.I. A FINANZIAMENTO QUOTA PARTE ARREDO CESAROLO (RIF. CAP. S 2019-1389/34) P.D.C.F. 4.2.1.2.1, ed è stato disposto il riaccertamento nell'annualità 2021, anno nel quale la Regione Veneto provvederà all'effettiva erogazione del contributo;
- Con stessa Determinazione n. 962 del 17.12.2020 è stato costituito il fondo pluriennale vincolato per i lavori in oggetto;
- Con Determinazione n. 986 del 22.12.2020, è stata integrata la Determinazione n. 962 del 17.12.2020 ai fini della costituzione del fondo pluriennale vincolato;
- Con determinazione dirigenziale n. 322 del 07.04.2021 è stata eseguita una seconda integrazione al compenso dell'Ing. Mauro Casonato, con studio in via Pradat Candie, n. 41, 33082 – Azzano Decimo (PN), c.f./ p. iva: CSNMRA68T05Z133S/ 01300650932, per un importo di € 8.500,00 + € 340,00 (oneri previdenziali Inarcassa 4%) + € 1.944,80 (IVA 22%) per complessivi € 10.784,80, impegnando tale somma al Capitolo 1389/39 voce: "ARREDO CESAROLO (FIN. CONTRIBUTO LIBERO DA MIUR - E 250/2)";
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 22.07.2021 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "completamento delle infrastrutture primarie attraverso la realizzazione di marciapiedi e piste ciclopedonali, l'interramento dei sottoservizi ancora aerei o vetusti, la riqualificazione dell'illuminazione pubblica esistente lungo le vie Botticelli, Tintoretto e Raffaello Sanzio" a firma del dell'Ing. Mauro Casonato, con studio in via Pradat Candie, n. 41, 33082 – Azzano Decimo (PN), c.f./ p. iva: CSNMRA68T05Z133S/ 01300650932, e depositato con n. 4424 del Protocollo Comunale il 12.02.2021 ed integrazione assunta al prot. comunale n. 17231 del 30.06.2021, dell'importo complessivo di Quadro Economico pari ad € 1.300.000,00 (iva inclusa) di cui € 855.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi di € 35.109,92 per oneri della sicurezza e i documenti agli atti presso l'Ufficio Lavori Pubblici e Gestione del Territorio, quali parte integrante della presente deliberazione;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 30.09.2021 è stato approvato lo schema di "Protocollo di intesa relativo alla realizzazione della rete idrica e fognaria contestuale all'intervento di riqualificazione urbana comprensiva della messa in sicurezza idraulica di via R. Sanzio e via Tintoretto in località Cesarolo" tra il Comune e l'ente LTA.

Visto il progetto esecutivo dei lavori di "Completamento delle infrastrutture primarie attraverso la realizzazione di marciapiedi e piste ciclopedonali, l'interramento dei sottoservizi ancora aerei o vetusti, la riqualificazione dell'illuminazione pubblica esistente lungo le vie Botticelli, Tintoretto e Raffaello Sanzio" a firma del dell'Ing. Mauro Casonato, con studio in via Pradat Candie, n. 41, 33082 – Azzano Decimo (PN), c.f./ p. iva: CSNMRA68T05Z133S/ 01300650932, e depositato con n. 24214 del Protocollo Comunale il 14.09.2021 ed integrazione assunta al prot. comunale n. 27262 del 12.10.2021, dell'importo complessivo di Quadro Economico pari ad € 1.300.000,00 (iva inclusa) di cui € 858.054,16 per lavori comprensivi di € 38.521,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso così suddivisi:

- € 393.923,33 per lavori di cui € 17.684,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – di competenza

del Comune;

- € 464.160,83 per lavori di cui € 20.837,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – di competenza dell'ente LTA, che eseguirà la realizzazione di una nuova condotta distributrice di acquedotto in polietilene DN 110 mm per tutta l'estensione delle vie Tintoretto, Botticelli e Sanzio fino al ricollegamento su via Conciliazione con dismissione di quella esistente in cemento amianto, il rifacimento della condotta fognaria mista esistente DN 400 - 500 mm in calcestruzzo con nuova condotta fognaria mista in calcestruzzo DN 800 – 600 - 500 mm posata tra le vie Botticelli, Tintoretto, Sanzio con intersezione in via Conciliazione;

e ritenuto meritevole di approvazione;

Visti

- Il rapporto tecnico di verifica del progetto definitivo-esecutivo redatto in data 12.10.2021;
- Il verbale di “Validazione del progetto definitivo-esecutivo” redatto in data 14.10.2021 dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto:

- Di approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Completamento delle infrastrutture primarie attraverso la realizzazione di marciapiedi e piste ciclopedonali, l'interramento dei sottoservizi ancora aerei o vetusti, la riqualificazione dell'illuminazione pubblica esistente lungo le vie Botticelli, Tintoretto e Raffaello Sanzio” a firma del dell'Ing. Mauro Casonato, con studio in via Pradat Candie, n. 41, 33082 – Azzano Decimo (PN), c.f./ p. iva: CSNMRA68T05Z133S/ 01300650932, e depositato con n. 24214 del Protocollo Comunale il 14.09.2021 ed integrazione assunta al prot. comunale n. 27262 del 12.10.2021, dell'importo complessivo di Quadro Economico pari ad € 1.300.000,00 (iva inclusa) di cui € 858.054,16 per lavori comprensivi di € 38.521,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Di approvare il Quadro Economico di Spesa (QES) relativo ai lavori di “Completamento delle infrastrutture primarie attraverso la realizzazione di marciapiedi e piste ciclopedonali, l'interramento dei sottoservizi ancora aerei o vetusti, la riqualificazione dell'illuminazione pubblica esistente lungo le vie Botticelli, Tintoretto e Raffaello Sanzio”;

Preso atto che l'intervento dell'importo globale di Quadro Economico di Spesa (QES) di € 1.300.000,00 trova copertura di spesa ai seguenti Capitoli:

- ❖ al capitolo 1389/34 voce “ARREDO CESAROLO (Q.P. FIN. CONTRIBUTO REG.LE LR 30.12.1991 N.39 ART.9 E S.M.I. - CAP. E 2019-256/3)” per la somma di € 300.000,00;
- ❖ al capitolo 1389/36 “ARREDO CESAROLO (FIN. ONERI URB. CAP. 262)” per la somma di € 370.000,00;
- ❖ al capitolo 1389/38 voce “ARREDO CESAROLO (FIN. AVANZO CAP. 0/4 PER 35.242,75 E CAP. 0/5)” per la somma di € 535.771,13;
- ❖ al capitolo 1389/39 voce “ARREDO CESAROLO (FIN. CONTRIBUTO LIBERO DA MIUR - E 250/2)” per € 94.228,87;

Ritenuto di dare corso all'esecuzione dei lavori di “Completamento delle infrastrutture primarie attraverso la realizzazione di marciapiedi e piste ciclopedonali, l'interramento dei sottoservizi ancora aerei o vetusti, la riqualificazione dell'illuminazione pubblica esistente lungo le vie Botticelli, Tintoretto e Raffaello Sanzio”;

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 3 del 23.02.2021, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021-2023 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)”;
- la deliberazione consiliare n. 4 del 23.02.2021, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE”;

Richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 23.02.2021, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) – PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023”;

Visto l'art. 68 dello statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;

Visto il vigente regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

Visto il D.lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l'assunzione di impegni di spesa;
 - l'art. 183, comma 7, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;

Visto il decreto sindacale n. 2 del 02.03.2020 con cui sono state conferite all'arch. Barbara Gentilini le funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio;

Visto l'art. 67, co. 3 dello Statuto Comunale nel quale è indicato che "Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti per un periodo non eccedente il mandato amministrativo, garantendo comunque le funzioni fino a determinazione in merito da parte del Sindaco neoeletto da assumersi entro 60 giorni";

Dato atto che con la firma della presente viene espresso il parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa;

Accertata la propria competenza;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui integralmente riportati, di:

- 1) Di far proprie e di approvare le premesse della presente determinazione;
- 2) Di approvare il progetto esecutivo dei lavori di "Completamento delle infrastrutture primarie attraverso la realizzazione di marciapiedi e piste ciclopedonali, l'interramento dei sottoservizi ancora aerei o vetusti, la riqualificazione dell'illuminazione pubblica esistente lungo le vie Botticelli, Tintoretto e Raffaello Sanzio" a firma del dell'Ing. Mauro Casonato, con studio in via Pradat Candie, n. 41, 33082 – Azzano Decimo (PN), c.f./ p. iva: CSNMRA68T05Z133S/ 01300650932, e depositato con n. 24214 del Protocollo Comunale il 14.09.2021 ed integrazione assunta al prot. comunale n. 27262 del 12.10.2021, dell'importo complessivo di Quadro Economico pari ad € 1.300.000,00 (iva inclusa) di cui € 858.054,16 per lavori comprensivi di € 38.521,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso così suddivisi:
 - € 393.923,33 per lavori di cui € 17.684,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – di competenza del Comune;
 - € 464.160,83 per lavori di cui € 20.837,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – di competenza dell'ente LTA, che eseguirà la realizzazione di una nuova condotta distributrice di acquedotto in polietilene De 110 mm per tutta l'estensione delle vie Tintoretto, Botticelli e Sanzio fino al ricollegamento su via Conciliazione con dismissione di quella esistente in cemento amianto, il rifacimento della condotta fognaria mista esistente DN 400 - 500 mm in calcestruzzo con nuova condotta fognaria mista in calcestruzzo DN 800 – 600 - 500 mm posata tra le vie Botticelli, Tintoretto, Sanzio con intersezione in via Conciliazione;

e i documenti agli atti presso l'Ufficio Lavori Pubblici e Gestione del Territorio, quali parte integrante della presente deliberazione:

- 2 Computo metrico estimativo
- 3 Elenco prezzi unitari
- 4 Relazione tecnica dell'impianto di pubblica illuminazione
- 5 Piano di sicurezza e coordinamento
- 6 Capitolato d'appalto
- 7 Fascicolo tecnico dell'opera
- 8 Piano di manutenzione
- 9 Calcolo incidenza manodopera
- 10 Allegato tracciati interrimento Enel
- 11 Schema di contratto
- E01-es Planimetria esistente dell'area d'intervento
- E02-pr Planimetria della pista ciclo – pedonale di progetto e sezioni tipo
- E03-f.es. Planimetria e profili longitudinali della fognatura principale – stato di fatto
- E04-f.pr Planimetria della fognatura principale di progetto con particolari costruttivi
- E05-f.pr Profili longitudinali della fognatura principale – progetto
- E06-i.pr Planimetria dell'impianto d'illuminazione e particolari costruttivi
- E07-It Inquadramento territoriale del progetto
- E08-s.pr Planimetria d'intervento con segnaletica orizzontale e verticale
- E09-r.es Planimetria d'intervento con sottoservizi esistenti e di progetto
- E10-acq Planimetria della rete idrica principale di progetto con particolari costruttivi

3) Di approvare il Quadro Economico di Spesa (QES) relativo ai lavori di “Completamento delle infrastrutture primarie attraverso la realizzazione di marciapiedi e piste ciclopedonali, l'interrimento dei sottoservizi ancora aerei o vetusti, la riqualificazione dell'illuminazione pubblica esistente lungo le vie Botticelli, Tintoretto e Raffaello Sanzio”:

	TOTALE	COMUNE	LTA
A.1 Lavori di Riqualificazione Urbana - manutenzioni:	€ 169.688,73	€ 169.688,73	
A.2 Lavori di Riqualificazione Urbana - urbanizzazione:	€ 206.550,51	€ 206.550,51	
A.3 Lavori di Realizzazione condotte fognarie (comp.LTA):	€ 288.927,96		€ 288.927,96
A.4 Lavori di Rifacimento rete acquedotto (comp. LTA):	€ 154.395,66		€ 154.395,66

A.5 Oneri Sicurezza Riqualificazione (non soggetti ribasso):	€ 15.352,85	€ 15.352,85	
A.6 Oneri per la Sicurezza Lav. LTA (non soggetti ribasso):	€ 18.090,31		€ 18.090,31
A.7 Oneri Covid-19 Riqualificazione (non soggetti a rib.):	€ 2.331,24	€ 2.331,24	
A.8 Oneri Covid-19 - Lavori LTA (non soggetti ribasso):	€ 2.746,90		€ 2.746,90
TOTALE A	€ 858.084,16	€ 393.923,33	€ 464.160,83
B.1 Spese tecniche Progetto Definitivo compreso CNPAIA	€ 23.400,56	€ 17.973,31	€ 31.200,00
B.2 Spese tecniche Verifica Progetto Def	€ 8.591,34	€ 6.598,77	
B.3 Spese tecniche Progetto Esecutivo compreso CNPAIA	€ 19.346,15	€ 14.859,24	
B.4 Spese tecniche Validazione Progetto Esecutivo	€ 9.252,21	€ 7.106,36	
B.5 Spese tecn. Esecuzione Lavori (DL+CSE) compr. CNPAIA	€ 58.583,20	€ 44.996,11	
B.6 Collaudo Tecnico Amministrativo compresa CNPAIA	€ 15.351,03	€ 11.790,70	
B.7 Spese tecniche art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016:	€ 17.100,00	€ 17.100,00	€ 0,00
B.8 Spese per contratti e allacciamenti:	€ 3.715,52	€ 3.715,52	€ 0,00
B.9 Accordi bonari:	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
B.10 Spese per gara d' appalto:	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 0,00
B.11 Somme per altre lavorazioni o imprevisti	€ 90.328,47	€ 41.467,37	€ 48.861,10
B.12 I.V.A. 22% su A.1:	€ 37.331,52	€ 37.331,52	
B.13 I.V.A. 10% su A.2:	€ 20.655,05	€ 20.655,05	
B.14 I.V.A. su A.3:	€ 0,00		€ 0,00
B.15 I.V.A. su A.4:	€ 0,00		€ 0,00
B.16 I.V.A. 22% su A.5:	€ 3.377,63	€ 3.377,63	
B.17 I.V.A. 22% su A.6:	€ 0,00		€ 0,00
B.18 I.V.A. 22% su A.7:	€ 512,87	€ 512,87	
B.19 I.V.A. 22% su A.8:	€ 0,00		€ 0,00
B.20 I.V.A. 22% su B.1:	€ 3.954,13	€ 3.954,13	€ 0,00
B.21 I.V.A. 22% su B.2:	€ 1.451,73	€ 1.451,73	€ 0,00
B.22 I.V.A. 22% su B.3:	€ 3.269,03	€ 3.269,03	€ 0,00
B.23 I.V.A. 22% su B.4:	€ 1.563,40	€ 1.563,40	€ 0,00

B.24 I.V.A. 22% su B.5:	€ 9.899,15	€ 9.899,15	€ 0,00
B.25 I.V.A. 22% su B.6:	€ 2.593,95	€ 2.593,95	€ 0,00
B.26 I.V.A. 22% su B.11:	€ 9.122,82	€ 9.122,82	€ 0,00
Spese generali in carico a LTA S.p.A.	€ 46.416,08	€ 0,00	€ 46.416,08
TOTALE B	€ 441.915,84	€ 315.438,66	€ 126.477,18
TOTALE A+B	€ 1.300.000,00	€ 709.361,99	€ 590.638,01

- 4) Di dare atto che l'intervento dell'importo globale di Quadro Economico di Spesa (QES) di € 1.300.000,00 trova copertura di spesa ai seguenti capitoli:
- ❖ al capitolo 1389/34 voce "ARREDO CESAROLO (Q.P. FIN. CONTRIBUTO REG.LE LR 30.12.1991 N.39 ART.9 E S.M.I. - CAP. E 2019-256/3)" per la somma di € 300.000,00;
 - ❖ al capitolo 1389/36 "ARREDO CESAROLO (FIN. ONERI URB. CAP. 262)" per la somma di € 370.000,00;
 - ❖ al capitolo 1389/38 voce "ARREDO CESAROLO (FIN. AVANZO CAP. 0/4 PER 35.242,75 E CAP. 0/5)" per la somma di € 535.771,13;
 - ❖ al capitolo 1389/39 voce "ARREDO CESAROLO (FIN. CONTRIBUTO LIBERO DA MIUR - E 250/2)" per € 94.228,87;
- 5) Di dare corso all'esecuzione dei lavori di "Completamento delle infrastrutture primarie attraverso la realizzazione di marciapiedi e piste ciclopedonali, l'interramento dei sottoservizi ancora aerei o vetusti, la riqualificazione dell'illuminazione pubblica esistente lungo le vie Botticelli, Tintoretto e Raffaello Sanzio";
- 6) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, come risultante dal verbale di Validazione del progetto esecutivo dei lavori di "Completamento delle infrastrutture primarie attraverso la realizzazione di marciapiedi e piste ciclopedonali, l'interramento dei sottoservizi ancora aerei o vetusti, la riqualificazione dell'illuminazione pubblica esistente lungo le vie Botticelli, Tintoretto e Raffaello Sanzio" redatto il 14.10.2021 ha provveduto a verificare, ai sensi dell'art. n. 26 del D.lgs. 50/2016, la qualità degli elaborati progettuali e la loro conformità alla normativa vigente;
- 7) Di dare atto che:
- per le opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto (art. 26 del Dlgs 50/2016), non si applicano le disposizioni di cui al titolo secondo (autorizzazione a costruire e attività edilizia) art. 7 – comma 1 punto c) del D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia);
 - Responsabile del Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Gestione del territorio, arch. Barbara Gentilini;
- 8) Di precisare che all'esecuzione della presente determinazione dovrà provvedere il Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio;
- 9) di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - va pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Il Dirigente del Settore

Arch. Barbara Gentilini

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 07 marzo 2005, n. 82
Codice dell'Amministrazione Digitale*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GENTILINI BARBARA

CODICE FISCALE: TINIT-GNTBBR73A59L483M

DATA FIRMA: 21/10/2021 16:53:34

IMPRONTA: 39633537346434356161363732303661633362666635653337306430373638653332656338393634



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINA N.	DEL	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
1056	21/10/2021	Servizio Lavori Pubblici	26/10/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PRIMARIE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI E PISTE CICLOPEDONALI, INTERRAMENTO SOTTOSERVIZI ANCORA AEREI O VETUSTI, RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE LUNGO LE VIE BOTTICELLI, TINTORETTO E RAFFAELLO SANZIO" CUP: H87H19002640005

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario rilascia i seguenti visti: l'attestazione di copertura finanziaria, il visto di compatibilità monetari attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti del bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del d.l. 78/2009) e con i vincoli derivanti dal pareggio di bilancio ed il visto di regolarità contabile.

Addì, 26/10/2021

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario

Dott. Luca Villotta

Riferimento pratica finanziaria: 2021/2143

Estremi dell'impegno:

IMPEGNO	OPERA 15/19 – OG 2020/74 IMP. 221; OG 2020/136/ IMP. 236; OG 2020/137 IMP. 237 e 2110; OG 2020/68 IMP. DIVERSI
CAPITOLO	1389/34, 1389/36, 1389/38, 1389/39
COMPETENZA / RESIDUO	COMP

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VILLOTTA LUCA

CODICE FISCALE: TINIT-VLLLCU64R24G914G

DATA FIRMA: 26/10/2021 13:58:10

IMPRONTA: 35376234313431313634663238343935373762333639373532323565396561656162373065373538