



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE N° 658 del 24/06/2024

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE DEGLI ALLOGGI SITI IN VIA MAZZINI, CIVICO 8 E 20 - CONTRIBUTO L. 160/2019. CUP. H82D22000090001. CIG: 9367186E69. REVISIONE PREZZI RIFERITA AL SAL N. 1 E 2 CORRISPONDENTE AL FINALE AI SENSI DEL DL 50/2022, CON MODIFICAZIONI, DELLA L. 197/2022. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GALETTO IMPIANTI DI GIORGIO GALETTO & C. S.A.S.

IL DIRIGENTE

Servizio Lavori Pubblici

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 T.U.E.L. “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.;
- D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 “Codice contratti pubblici”;
- D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Nuovo Codice degli Appalti” e ss.mm.ii., per le parti ancora in vigore;
- Art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “T.U.E.L.”;

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n. 889 del 01.09.2022 sono stati affidati i “LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE DEGLI ALLOGGI SITI IN VIA MAZZINI, CIVICO 8 E 20 – CONTRIBUTO L. 160/2019” alla ditta GALETTO IMPIANTI DI GIORGIO GALETTO & C. S.A.S., via Lignano Sabbiadoro, n. 103, 33050 - Latisana (UD), P. IVA: 02326470305 per un importo netto contrattuale di € 139.055,50 comprensivi di € 4.415,50 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso + € 30.592,21 per IVA di legge per complessivi € 169.647,71, impegnando tale somma ai seguenti capitoli:
 - € 79.647,71 capitolo 1239/1 voce “INTERVENTI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ ALLOGGI ERP VIA MAZZINI CAPOLUOGO E CESAROLO (FIN. AV.LIB. E 0/5)”;
 - € 90.000,00 capitolo 1239/2 voce “INTERVENTI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ ALLOGGI ERP VIA MAZZINI CAPOLUOGO E CESAROLO (FIN. CONTR. E 246/19 E.F. 2022)”;
- In data 12.09.2022 sono stati consegnati i “LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE DEGLI ALLOGGI SITI IN VIA MAZZINI, CIVICO 8 E 20 – CONTRIBUTO L. 160/2019” alla ditta GALETTO IMPIANTI DI GIORGIO GALETTO & C. S.A.S., via Lignano Sabbiadoro, n. 103, 33050 - Latisana (UD), P. IVA: 02326470305, come accertato da verbale di consegna dei lavori prot. com. n. 24384 del 12.09.2022;
- Con deliberazione giunta n. 143 del 29.05.2023 denominata “ATTO RICOGNITIVO PROGETTI PNRR NON NATIVI - CONSEGUENTE VARIAZIONE AL PEG 2023-2025”:
 - ❖ È stata approvata la ricognizione dei finanziamenti non nativi PNRR che sono confluiti negli interventi finanziati dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ai sensi del DM Economia e finanze del 6 agosto 2021 e successive integrazioni, tra cui l’opera in oggetto confluita nella missione 2, componente 4, investimento 2.2, amministrazione titolare: Ministero dell’Interno;
 - ❖ È stato dato atto di procedere alla variazione al Piano esecutivo di gestione 2023-2025 al fine di perimetrare i capitoli di entrata e di spesa dedicati agli interventi del PNRR secondo le indicazioni

fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con Circolare n. 29/2022, mediante ridenominazione dei capitoli di entrata e di spesa come indicati nell'allegato A) della medesima deliberazione;

- ❖ È stato dato mandato al Servizio Ragioneria di ridurre il cap. 1389/38 voce "Arredo Cesarolo (fin. Avanzo 2022) di € 28.008,18 rinominandolo "Fondi PNRR M.5 C.2 inv. 2.2 – CUP: H87H19002640005 – Arredo Cesarolo vie Botticelli, Tintoretto e Raffaello Sanzio" e nel contempo istituire un capitolo (Mis./prg. 10.05 – PDCF 2.02.01.09.012) avente uno stanziamento di € 28.008,18 denominandolo "Arredo Cesarolo vie Botticelli, Tintoretto e Raffaello Sanzio – Stanziamenti ad integrazione Fondi PNRR M.5 C.2 inv. 2.2 – CUP: H87H19002640005";

- Con determinazione dirigenziale n. 768 del 13.07.2023 avente ad oggetto "LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE DEGLI ALLOGGI SITI IN VIA MAZZINI, CIVICO 8 E 20 - CONTRIBUTO L. 160/2019. CIG: 9367186E69. CUP: H82D22000090001. AUTORIZZAZIONE VARIANTE LAVORI N. 1" sono stati approvati gli elaborati depositati in atti relativi alla perizia di variante n. 1 ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del DLgs 50/2016 proposta direttore dei lavori, GEOM. IVO FACHIN, con studio in via Mattioni, n. 45, 33010 - Cassacco (UD), P.IVA: 00388520306, ed assunta al protocollo comunale n. 16675 del 27.06.2023 e successive integrazioni assunte al prot. com. n. 17635 del 05.07.2023 per i lavori dell'opera denominata "LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE DEGLI ALLOGGI SITI IN VIA MAZZINI, CIVICO 8 E 20 – CONTRIBUTO L. 160/2019";

Sottolineato che, come specificato nel comunicato del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per mezzo della quale si è proceduto all'approvazione della revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, la Misura M2C4I2.2, all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole opere), con le quali era finanziata anche l'opera di cui al presente atto, e di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere), è stata stralciata dal Piano, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziata a legislazione vigente. Con il DL n. 19 del 02.04.2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", sono state modificate le disposizioni per le linee di investimento medie e piccole opere PNRR;

Dato atto che il DL 50 del 17.05.2022 (DL aiuti) dispone all'art. 26 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" quanto segue:

- Art. 1: *"Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e' adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento e' emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento e' effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma, 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e*

la data di entrata in vigore del presente decreto, e' emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalita' di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento e' effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.”;

- Art. 2: “Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzi in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzi aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzi aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validita' entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.”;
- Art. 3: “Nelle more della determinazione dei prezzi regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzi regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per le finalita' di cui al comma 1, qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzi ai sensi del comma 2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzi rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo periodo del presente comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzo aggiornato.”;
- Art. 6: “Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalita', le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.”;

Sottolineato che la L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha aggiornato il DL 50/2022 disponendo all'art. quanto segue: “All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:”

[...]

“b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: «6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzi di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei

ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo, per l'anno 2023 le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l'anno 2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-quater del presente articolo nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto.

6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per i citati appalti e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo è rideterminata nella misura dell'80 per cento.”;

Con la Legge di bilancio 2024 (L. 30/12/2023, n. 213) – rif. comma 304 dell'art. 1, è stato confermato il meccanismo di adeguamento dei prezzi, introdotto dal cosiddetto D.L. Aiuti (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50), per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;

Preso atto che con DGR n. 317 del 29.03.2023 la Giunta Regionale ha approvato il prezzario regionale del Veneto 2023;

Dato atto che ai sensi dell'art. 26, co. 1 del DL 50/2022 e dell'art. 458, lett. b) L. 197/2022, con nota del 05.06.2024, protocollata con n. 15252 del 05.06.2024 il direttore dei lavori, GEOM. IVO FACHIN, con studio in via Mattioni, n. 45, 33010 - Cassacco (UD), P.IVA: 00388520306, ha trasmesso l'elaborato con l'ammontare della compensazione da riconoscere a seguito dell'adeguamento dei prezzi riferito al SAL n. 1 e 2 (corrispondente al finale), con il quale viene determinato l'ammontare complessivo di € 16.545,18 (IVA esclusa);

Ritenuto di convalidare i conteggi dell'importo di € 16.545,18 (IVA esclusa) effettuati dal direttore dei lavori e verificare le disponibilità di somme ai sensi dell'art. 26, co. 1 del DL 50/2022 e dell'art. 458, lett. b) L. 197/2022, utilizzando nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata;

Ritenuto pertanto di impegnare la somma complessiva di € 20.185,12 (IVA inclusa) a carico del Comune di San Michele al Tagliamento a favore della ditta GALETTO IMPIANTI DI GIORGIO GALETTO & C. S.A.S., via Lignano Sabbiadoro, n. 103, 33050 - Latisana (UD), P. IVA: 02326470305 al fine di liquidare l'importo dovuto all'adeguamento prezzi per il SAL n. 1 e 2 (corrispondente al finale) al capitolo 1239/1 voce "CUP H82D22000090001 - INTERVENTI RIPRISTINO FUNZIONALITA' ALLOGGI ERP VIA MAZZINI CAPOLUOGO (FIN. AV.LIB. E 0/5)", del bilancio di previsione 2024 – 2026, esercizio 2024, che presenta la necessaria disponibilità;

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 88 del 18.12.2023, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2024/2026 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)”;
- la deliberazione consiliare n. 94 del 28.12.2023, avente ad oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE”;

Richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 17.01.2024, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2024-2026”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 31.01.2024, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO), TRIENNIO 2024-2026”;

Visto l’art. 68 dello statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;

Visto il vigente regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

Visto il D.lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare:

- L’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- L’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- Gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni di spesa;
- L’art. 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;

Visto il decreto sindacale n. 82 del 01.09.2023 con cui sono state conferite al sottoscritto Arch. Wanda Antoniazzi le funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio;

Di dare atto che ai sensi del Decreto Sindacale n. 20 del 06.04.2022 il Dirigente del Settore Economico Finanziario dott. Luca Villotta è il sostituto della Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio in caso di assenza, impedimento e incompatibilità;

Accertata la propria competenza;

Dato atto che non sussistono in capo al dirigente sottoscrittore e al personale coinvolto nel procedimento situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis, L. 241/1990, degli artt. 7 e 14, D.P.R. 62/2013 e dell’art. 16 del D.Lgs 36/2023;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

DETERMINA

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di convalidare i conteggi redatti dal Direttore dei Lavori, GEOM. IVO FACHIN, con studio in via Mattioni, n. 45, 33010 - Cassacco (UD), P.IVA: 00388520306, ai fini della quantificazione dell’importo derivante dall’adeguamento dei prezzi riferito al SAL n. 1 e 2 (corrispondente al finale) come indicato ai sensi dell’art. 26, co. 1 del DL 50/2022 e dell’art. 458, lett. b) L. 197/2022, assunti con nota del 05.06.2024, protocollata con n. 15252 del 05.06.2024 dell’importo complessivo pari ad € 20.185,12 (IVA inclusa);
3. Di impegnare la somma complessiva di € 20.185,12 (IVA inclusa) a favore della ditta GALETTO

IMPIANTI DI GIORGIO GALETTO & C. S.A.S., via Lignano Sabbiadoro, n. 103, 33050 - Latisana (UD), P. IVA: 02326470305 al fine di liquidare l'importo dovuto all'adeguamento prezzi per il SAL n. 1 e 2 (corrispondente al finale) al capitolo 1239/1 voce "CUP H82D22000090001 - INTERVENTI RIPRISTINO FUNZIONALITA' ALLOGGI ERP VIA MAZZINI CAPOLUOGO (FIN. AV.LIB. E 0/5)", del bilancio di previsione 2024 – 2026, esercizio 2024, che presenta la necessaria disponibilità;

4. Di imputare la spesa complessiva di euro 20.185,12 sui capitoli di seguito elencati:

Eserc	E/S	Cap/art	Descrizione	Mis./prog	PDCF	Importo	Soggetto
2024	S	1239/1	CUP H82D22000090001 - INTERVENTI RIPRISTINO FUNZIONALITA' ALLOGGI ERP VIA MAZZINI CAPOLUOGO (FIN. AV.LIB. E 0/5)	08.02	2.02.01.09.001	20.185,12	20840 - GALETTO IMPIANTI SAS DI GALETTO G E C - PERTEGADA - VIA LIGNANO SABBIAADORO , 103 , LATISANA (UD)

5. Di prendere atto:

- Che ai sensi dell'art. 32, co. 14, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000 euro il contratto è da intendersi stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e si perfeziona con il deposito presso l'Ente della presente determinazione firmata per accettazione dal contraente;
- In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti richiesti, il contratto si intende risolto con il pagamento del corrispettivo pattuito riferito alle sole prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, oltre all'applicazione delle penalità previste nelle condizioni generali di contratto;

6. Di precisare che all'esecuzione della presente determinazione dovranno provvedere l'Ufficio Tecnico Comunale Settore Lavori Pubblici ed il Settore Economico - Finanziario;

7. Di dare atto che la presente determinazione:

- È esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- Va pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Il Dirigente del Settore

Arch. Wanda Antoniazzi

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 07 marzo 2005, n. 82
Codice dell'Amministrazione Digitale*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIAZZI WANDA

DATA FIRMA: 24/06/2024 14:25:26

IMPRONTA: 3561373832653061373064333837626139663430393465353832396261633365636365303333432



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINA N.	DEL	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
658	24/06/2024	Servizio Lavori Pubblici	25/06/2024

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE DEGLI ALLOGGI SITI IN VIA MAZZINI, CIVICO 8 E 20 - CONTRIBUTO L. 160/2019. CUP. H82D22000090001. CIG: 9367186E69. REVISIONE PREZZI RIFERITA AL SAL N. 1 E 2 CORRISPONDENTE AL FINALE AI SENSI DEL DL 50/2022, CON MODIFICAZIONI, DELLA L. 197/2022. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GALETTO IMPIANTI DI GIORGIO GALETTO & C. S.A.S.

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario rilascia i seguenti visti: l'attestazione di copertura finanziaria, il visto di compatibilità monetari attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti del bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del d.l. 78/2009) e con i vincoli derivanti dal pareggio di bilancio ed il visto di regolarità contabile.

Addì, 25/06/2024

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario

Dott. Luca Villotta

Riferimento pratica finanziaria : 2024/1340

Estremi dell'impegno :

IMPEGNO	1875 – OPERA 12/21 – OGSPE 2021/108
CAPITOLO	1239/1
COMPETENZA / RESIDUO	COMP

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUCA VILLOTTA

DATA FIRMA: 27/06/2024 09:20:08

IMPRONTA: 39633937393938383638333736353030656439363235616665346538303636626235306534393064